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Adnotare 
 

Domeniul de studiu îl reprezintă metodologiile moderne în crearea proiectelor agile.  

Scopul lucrării: este să identifice bune practici, să formuleze metode aplicative şi abordări practice pentru 

determinarea valorii percepute de către persoanele implicate în proiecte şi generate prin proiect şi prin 

managementul de proiect. 

 Obiectivele:  

 asigurarea și îmbunătăţirea calităţii aplicaţiilor software; 

 integrarea, adaptarea şi generalizarea sistemului pentru utilizarea ulterioară în proiecte ; 

 gestiunea resurselor, inclusiv a costurilor (este esenţială în cadrul relaţiei contractuale client-

furnizor); 

 gestiunea termenelor (este o exigenţă mai mult sau mai puţin importantă, în funcţie de priorităţile 

organizaţiei clientului si de criticitatea proiectului); 

 respectarea cerinţelor exprimate (este exigenţa cea mai tare, fără îndoială). 

Teza este compusă din: adnotări, întroducere, 3 capitole structurate în subcapitole, concluzii, 

bibliografie, anexe, figuri. 

  În primul capitol sunt descrise succesiunea fazelor de realizare a managementului proiectelor, 

activităţile ce au loc de-a lungul unui proiect. De asemenea, o întroducere în ceea ce înseamnă agile si 

principiile ce stau la bază. 

În capitolul doi sunt prezentate metodele agile de management care sunt utilizate în proiecte, în 

perioada actuală. Sunt descrise principiile metodologiilor, regulile folosite, organizarea, riscurile si 

soluţiile. 

În capitolul trei sunt relatate pe scurt principalele aspecte ale planificării agile a proiectelor IT. 

Este făcută o comparaţie între metode și o analiză asupra metodelor ce preferă companiile să utilizeze. 

Sunt aduse exemple a cum se implementează Scrum-ul și implementarea lui nu numai în IT. 

           Cuvinte-cheie : Scrum, proiect, Agile, metodologii, planificare, implementare, principii, 

management. 

          Lucrarea dată se încheie cu concluzii generale, bibliografie si anexe. 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

 

       The field of study is the modern methodologies in creating agile projects. 

        The purpose of the realisation is is to identify good practices, to formulate applicative methods and 

practical approaches for determining the value perceived by project and project-generated project 

managers. 

       Objectives: 

 ensuring and improving the quality of software applications; 

 integrating, adapting and generalizing the system for later use in projects; 

 resource management, including costs (is essential in the client-provider contractual relationship); 

 management of deadlines (it is a more or less important requirement, depending on the client 

organization priorities and project criticality); 

 compliance with expressed requirements (is the strongest requirement, no doubt). 

       The thesis consists of: annotations, introduction, 3 chapters structured in subchapters, conclusions, 

bibliography, annexes, figures. 

       In the first chapter are described the succession of the phases of realization of the project 

management, the activities that take place along a project. Also, an introduction to what is agile and the 

underlying principles. 

       In chapter two are presented the agile management methods that are used in projects in the current 

period. The principles of the methodologies, the rules used, the organization, the risks and the solutions 

are described. 

       Chapter three summarizes the main aspects of agile planning of IT projects. A comparison is made 

between the methods and an analysis of the methods that companies prefer to use. Examples of how 

Scrum is deployed and its implementation not only in IT. 

       Keywords: Scrum, Project, Agile, Methodologies, Planning, Implementation, Principles, 

Management. 

       This work concludes with general conclusions, bibliography and annexes. 
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