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Rezumat 

Întreprinderile din sectorul tehnologiilor informaţionale sunt foarte 

variate după tipul de activităţi pe care le prestează. Producerea de softuri 

este o activitate distinctă, comparabilă cu activitatea de cercetare şi ino-

vare. Studiile arată că multe proiecte de producere a softurilor nu ajung la 

final din diverse motive, unul dintre care ar fi - estimarea incorectă a 

costurilor. În articolul dat autorii propun ca soluţie pentru gestionarea 

eficientă a costurilor aplicarea principiilor managementului de proiect, 

luînd în considerare specificul activităţii date. 

Cuvinte-cheie: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cost, pro-

ducerea de soft, management de proiect 

 

 

PROJECT MANAGEMENT AS A WAY TO  

MANAGE IT COSTS IN ENTERPRISES 

 
Abstract 

Companies in the information technology sector are varied by the 

type of activities they provide. Software production is a separate activity, 

comparable to research and innovation. Studies show that many projects 

for the production of software do not reach the final point for various rea-

sons, one of which would be incorrect estimation of costs. In the article, the 

authors suggest that given the cost effective management solution for the 

application of project management principles, one should take into account 

specific activity data. 

Keywords: information and communication technology, cost, pro-

duction software, project management 
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Introducere 
Un sistem de management reprezintă ansamblul elementelor cu 

caracter decizional, organizatoric, informaţional şi motivaţional prin 

care se realizează procesul de management în scopul obţinerii unei 

eficacităţi cât mai ridicate a activităţii acestuia. La proiectarea şi 

menţinerea sistemului de management trebuie de luat în considerare 

elementele specifice fiecărei firme, cum ar fi profilul activităţii des-

făşurate, dimensiunea firmei, dimensiunea şi structura resurselor 

umane, materiale şi financiare, potenţialul şi mentalitatea personalu-

lui, poziţia firmei pe piaţa locală, naţională, internaţională [1]. Siste-

mul de management al costurilor trebuie să fie integrat în sistemul 

managerial al organizaţiei, organizarea şi sistemul informaţional va fi 

construit în funcţie de specificul organizaţiei.  

Producerea de software are o istorie relativ scurtă, datînd din 

anii 70-80 ai secolului XX, din moment ce producătorii de produse 

hard au realizat că înregistrează costuri relativ mai mici în produce-

rea de softuri comparativ cu producerea de computere şi circuite. 

Iniţial producerea de softuri venea ca o necesitate pentru asigurarea 

funcţionalităţii produselor hard, ulterior ele s-au separat ca o activita-

te independentă. Din moment ce activităţile date devin activităţi in-

dependente, apare şi necesitatea de a gestiona eficient activităţile de 

elaborare a softurilor, pornind de la specificul activităţilor date.  

Studiile din domeniul ingineriei softurilor au arătat că succesul 

unei companii producătoare de softuri se manifestă prin realizarea în 

limitele stabilite a produsului de soft. Limitele se referă la timp, bu-

get şi specificaţii. Statisticele arată că numărul proiectelor care nu 

ajung a fi realizate, din cauza depăşirii fie a termenelor, fie a bugete-

lor, fie a necorespunderii cerinţelor sunt considerabile. Astfel, 

Standish Group, una din companiile de consultanţă în domeniul per-

formanţelor proiectelor soft, începînd cu 1994 publică anual raportul 

CHAOS referitor la performanţa proiectelor de soft. Ca indicatori de 

bază a performanţei proiectelor de soft au fost luaţi respectarea ter-

menilor, bugetelor şi rezultatul satisfăcător al proiectului. Analiza în 

dinamică a performanţelor proiectelor soft, arată că doar o treime din 

proiectele de soft ajung să fie realizate cu succes, pe cînd restul sunt 

fie problematice, fie nu se realizează (tabelul 1).  
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Tabelul 1 Performanţa proiectelor soft, % 

 2011 2012 2013 2014 2015 

De succes 29 27 31 28 29 

Problematice 49 56 50 55 52 

Nerealizate 22 17 19 17 19 
Sursa: CHAOS report, http://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015 

 

Acelaşi raport, relevă că din numărul total de proiecte ce ajung 

la final, cea mai mare pondere le revine proiectelor mici, pe cînd pro-

iectele moderate şi mari au cea mai mare rată de nereuşită [2]. Din 

cele prezentate reiese că aproximativ 80% dintre proiecte sunt defici-

tare. De asemenea, am putea concluziona că cel puţin o treime din 

resursele financiare alocate proiectelor sunt transferate la pierderi. 

Motivele, pentru care proiectele nu ajung la finalitate sunt diverse, 

pornind de la neînţelegerea cerinţelor clienţilor şi finalizînd cu esti-

mări incorecte a costurilor proiectelor de soft, ceea ce impune căuta-

rea de soluţii în gestionarea eficientă a proiectelor date. 

Din moment ce elaborarea produselor de soft devine activitate in-

dependentă, se pune problema eficientizării proiectelor date. Una din 

soluţiile găsite a fost tratarea de proces a activităţii date. Obiectivul de 

bază era de a găsi procese repetabile, previzibile, care ar permite ridica-

rea productivităţii şi calităţii. În aceste scopuri se încearcă sistematizarea 

sau formalizarea sarcinilor în elaborarea de softuri. Pornind de la princi-

piul uniformităţii, procesul de elaborarea a unui soft a fost repartizat în 

cîteva etape, care în linii mari ar putea fi grupat în: 

 Planificare - determinarea cerinţelor clienţilor, stabilirea re-

surselor de care se dispune, estimarea costurilor proiectului;  

 Elaborarea - scrierea softului; 

 Testarea - depistarea deficienţelor şi înlăturarea lor la faze in-

cipiente);  

 Documentarea - elaborarea documentaţiei pentru mentenanţa 

şi îmbunătăţirea ulterioară a softului); 

 Utilizarea - începe în momentul cînd softul a trecut prin toate 

etapele de testare şi este comercializat; 
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 Menţinerea şi perfecţionarea (presupune activităţi de înlătura-

re a greşelilor pe parcursul utilizării acestuia sau îmbunătăţirea conti-

nuă, ce poate duce le redesignul produsului. 

Etapele date privite în ansamblu, reprezintă ciclul de viaţă al 

unui produs soft (figura 1). Funcţie de proiectul de soft şi metodolo-

gia aplicată, etapele date pot fi organizate diferit, ori li se poate acor-

da mai mult sau mai puţin timp. De asemenea, poate varia nivelul de 

documentare la fiecare etapă. 

Etapele menţionate anterior pot fi organizate fie în formă linea-

ră - organizarea succesivă a  etapelor (ca exemplu, waterfall), ori în 

mai multe cicluri sau iterativă (ca exemplu, Agile). În figură 2 sunt 

prezentate diferenţele dintre waterfall, ca cea mai răspîndită metodă 

liniară, şi Agile, care este la moment cea mai utilizată metodă de 

dezvoltare a softurilor. 

Din cele prezentate, se poate remarca că cea de-a doua metodă 

este o succesiune de procese waterfall, iar plusul de bază a acesteia 

este depistarea la timp a neconformităţilor sau a deficienţelor în ela-

borarea softurilor ce permit managerilor să ia decizii referitor la con-

tinuitatea sau stoparea proiectului.  

 
Figura 7.  Ciclul de viaţă a proiectelor soft 

 

Abordările mai extreme, de regulă, presupun mai puţin timp 

alocat planificării şi documentării, şi mai mult timp codării şi testării, 

ele de asemenea presupun testarea continuă, pe parcursul elaborării, 
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precum şi pe parcursul utilizării produsului. Tratarea mai structurată 

presupune evaluarea cît mai exactă a majorităţii riscurilor şi dezvol-

tarea unui plan detailat până la elaborarea softului, precum şi evitarea 

modificărilor semnificative în structura softului şi recodificarea la 

etapele ulterioare de elaborare a softului.  

 
Figura 2. Prezentarea comparativă a metodei Waterfall vs Agile 

 

Fiecare abordare are atît avantaje, precum şi dezavantaje, iar 

metoda se va selecta funcţie de tipul problemei. Dacă problema este 

înţeleasă, iar soluţia poate fi efectiv planificată  din  timp, atunci tra-

tarea  liniară este cea potrivită, dacă însă soluţia problemei nu este 

evidentă, atunci se va folosi tratarea incrementală.  

Succesul oricărei companii de software, va depinde nu doar de 

noutatea soluţiei oferite, ci mai ales de livrarea produsului potrivit la 

timpul potrivit. Organizarea activităţii va depinde de tipul de activitatea 

a companiei. În cadrul elaborării de softuri, putem distinge activităţi de 

elaborare a softurilor ce vor fi comercializate „la pachet” şi activităţi de 

elaborare a softurilor la cererea clienţilor săi, altfel spus produse indivi-

duale. De regula, ulterior elaborării softului vor fi activităţi de deservire, 

care presupun perfecţionări sau înlăturarea diverselor neconformităţi ce 

pot interveni pe parcursul utilizării softului. Specificul dat presupune că 
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o companie de softuri ar trebui să dispună de suficiente resurse atît pen-

tru a elabora un soft, precum şi pentru a-l întreţine ulterior, iar costurile 

pe care le va suporta întreprinderea (clientul) nu se referă doar la costuri 

de elaborare şi instalare a unui soft, ci şi costuri referitor la menţinerea 

funcţionării ulterioare a softului.  

Gestionarea costurilor prin managementul proiectelor  

Pentru prima dată managementul proiectelor soft s-a aplicat în 

sectorul armat, iar ulterior s-a răspîndit şi în proiecte „paşnice”, 

extinzîndu-se la nivel global. În conformitate cu principiile manage-

mentului de proiect, proiectul reprezintă o sumă de activităţi care 

conduc la realizarea unui scop comun şi necesită un consum impor-

tant de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informaţii 

documentare şi timp). Punerea în practică a unui proiect presupune 

un moment iniţial şi un moment final al proiectului, deci o durată de 

realizare. Momentul iniţial este considerat cel în care se ia decizia de 

a se trece la conceperea unui proiect, iar cel final este cel în care se 

încheie ultima activitate prevăzută de proiect. Cuvîntul „proiect” 

derivă din cuvântul latin „projicere” – a arunca înainte. Aşadar, pu-

tem afirma că proiectul este un proces ce presupune: un punct de 

plecare, de la care, cineva „aruncă” ceva „ înainte” spre o anumită 

ţintă. Caracteristicile generale ale unui proiect sunt: 

 se desfăşoară într-un timp limitat: începutul şi sfârşitul pro-

iectului sunt bine delimitate; 

 este implementat de o echipă de proiect care se constituie ad-

hoc: echipa se întruneşte strict pentru proiectul în care este implicată, 

la finalul acestuia dizolvându-se; 

 are obiective precise, clar formulate; 

 are rezultate concrete, măsurabile, unice (proiectul livrează un 

produs); 

 are un plan riguros; 

 este alcătuit din activităţi interdependente, intercondiţionate; 

 dispune de resurse limitate: resurse financiare (buget stabilit 

dinainte), resurse umane, echipamente, dotări, sedii, materii prime şi 

materiale, informaţie, prestigiu; 

 implică schimbare: derularea proiectului produce în mod 

obligatoriu o schimbare; 
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 orice proiect implică şi riscuri: acţiunile şi procesele specifice 

sunt caracterizate întotdeauna de un grad de risc; managementul ris-

cului reprezintă o importanţă deosebită; 

 are o metodologie specifică, 

 implică o strategie de dezvoltare. 

Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea şi 

gestionarea (controlul) sarcinilor şi resurselor ce urmăreşte atingerea 

unui anumit obiectiv, în condiţiile existenţei unor constrângeri referi-

toare la timp, resurse şi costuri. Multe din caracteristicele manage-

mentului proiectelor este aplicat şi pentru software, doar că Brooks 

[3] menţionează că sunt anumite caracteristici, care fac ca proiectele 

de software să fie diferite de celelalte proiecte: 

 invizibilitatea, progresul pe care îl înregistrezi cu un proiect 

de soft nu poate fi perceput; 

 complexitatea, comparativ cu alte produse, complexitatea la o 

unitate monetară consumată la elaborarea produselor soft este mai mare; 

 flexibilitatea, uşurinţa cu care un software poate fi modificat 

este văzut ca un punct forte. În acelaşi timp, aceasta presupune, că 

softul ar trebui să se plieze sub necesităţile organizaţiei, ceea ce pre-

supune pe parcurs multiple schimbări. 

Pe de altă parte, un proiect de soft nu presupune doar scrierea 

propriu-zisă a acestuia, ci mai multe activităţi, şi anume [4]: 

1. Studiul de fezabilitate – pe parcursul căruia se ia decizia de a 

iniţia sau nu un proiect. La etapa dată se va face o evaluare probabilă a 

costurilor şi a beneficiilor care pot fi obţinute. În cazul în care proiectul 

este unul mai mare, atunci la etapa dată se va face evaluarea pe părţi 

componente sau a fiecărei etape a ciclului de viaţă a proiectului;  

2. Dacă studiul de fezabilitate indică că proiectul are perspec-

tive, atunci se trece la cea de-a doua etapă - Planificarea. Funcţie de 

mărimea proiectului, gradul de detaliere a planului va fi diferit – în 

cazul planurilor mari, se va face o planificare generală a activităţilor, 

urmînd ca ulterior fiecare componentă să fie planificată mai detaliat; 

3. Executarea proiectului. Proiectele pot să difere, însă în linii 

mari, orice proiect trece prin procesele menţionate anterior (figura 1). 

Necesitatea gestionării proiectelor de soft reiese din faptul că 

managerii trebuie să facă faţă la anumite provocări, cum ar fi respec-
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tarea termenilor limită, resurse limitate, comunicare eficientă cu 

membrii grupului, fidelizarea membrilor echipei, stabilirea unor re-

pere măsurabile, gestionarea schimbărilor, soluţionarea conflictelor, 

obţinerea aprobărilor din partea superiorilor, comunicarea cu cumpă-

rătorii, furnizorii şi clienţii. 

Pentru proiectele destinate elaborării softurilor există mai mul-

te metodologii, cele mai dese fiind StepWise şi PRINCE. Diferenţa 

majoră constă în faptul că metodologia StepWise nu include şi activi-

tăţi de menţinere ulterioară a funcţionabilităţii softului elaborat. Am-

bele metodologii definesc etapele prin care se trece la elaborarea sof-

tului, momentele critice necesită o atenţie deosebită, modalităţile de 

definire şi gestionare a riscurilor etc.  

Cu referire la resurse şi la gestionarea acestora, şi implicit a 

costurilor asociate acestora, în opinia noastră trebuie să stabilim 

punctele critice, cînd intervine variabila resursă în luarea deciziilor.  

La etapa de selectare a proiectului se face o analiză transversa-

lă, pentru a lua decizia dacă proiectul dat se include în aria de intere-

se a elaboratorului şi dacă acesta are resursele necesare pentru a-l 

implementa şi dacă beneficiile pe care le va genera proiectul sunt 

comensurabile cu efortul şi riscul pe care trebuie să şi-l asume com-

pania de elaborare (analiza cost-beneficiu). Evaluarea poate fi făcută 

ca la un proiect individual sau ca parte a proiectării strategice. Pentru 

a lua decizia de iniţiere a procedurii de elaborare a softului, trebuie să 

fie bine cunoscute obiectivele proiectului şi cum va fi măsurat pro-

gresul, cu alte cuvinte ar trebui să fie stabiliţi nişte indicatori de efi-

cienţă (de exemplu – respectarea termenilor, bugetului). Este critic ca 

din start să se cunoască cine sunt persoanele cu autoritate în cadrul 

proiectului, cu alte cuvinte, cui îi este destinat proiectul şi cine ia 

decizii referitor la modificări sau corespunderea proiectului specifi-

caţiilor clientului. Cunoaşterea părţilor interesante, precum şi a aştep-

tărilor acestora, este un alt punct critic, ce ar minimiza din cheltuieli-

le unui proiect. Ca rezultat al cunoaşterii aşteptărilor părţilor intere-

sate, pot surveni modificări în obiectivele iniţiale, ceea ce ar putea 

afecta bugetul.  

Rareori proiectele sunt dezvoltate în vacuum, de cele mai multe 

ori comanditarul poate avea deja un oarecare sistem implementat, iar 

noul proiect trebuie să fie integrabil în sistemul existent. Pornind de 
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la faptul ca comanditarul dispune de anumite echipament hard şi de 

anumite softuri, la etapa a 2 de pregătire a proiectului, este necesar 

de documentat ceea ce este şi cum noul sistem va fi integrat în cel 

deja existent. De asemenea, la etapa dată se va stabili care modalitate 

va fi aplicată pentru elaborarea proiectului. Funcţie de tipul proiectu-

lui şi de gradul de cunoaştere a specificaţiilor se va alege o anumită 

tratare de proces (waterflow, spiralat, prototip etc.), care vor fi do-

cumentate. De asemenea, se vor stabili procedurile de verificare a 

calităţii, cu stabilirea indicatorilor de calitate, care vor fi monitorizaţi 

la fiecare etapă de elaborare a softului, care tot vor fi documentate. 

La etapa dată va fi stabilită echipa de lucru şi modalitatea în care se 

lucrează în cadrul proiectului, ceea ce presupune că ar putea exista o 

categorie de personal din cadrul organizaţiei care să lucreze pe mai 

mute proiecte, precum şi o altă categorie de personal, care este impli-

cată doar în cadrul unui singur proiect, şi în acest caz, se pune pro-

blema distribuirii comenzilor. Urmează identificarea tuturor aspecte-

lor proiectului, cum ar fi tipul de proiect ce urmează a fi elaborat. 

Proiectele de software pot fi grupate în sisteme informaţionale şi sis-

teme industriale (integrate sau sisteme în timp real), diferenţa fiind 

dată de modalitatea de comunicare, cele informaţionale acumulează 

informaţii (de exemplu, informaţii referitor la comenzile efectuate), 

pe cînd cele în timp real interacţionează cu anumite utilaje (de exem-

plu, sistemele care dirijează cu climatizarea, astfel reducerea tempe-

raturii, va duce automat la conectarea climatizoarelor). De asemenea, 

proiectele pot fi orientate pe produs sau pot fi orientate pe obiective. 

Dacă ca rezultat a unui proiect de soft are loc crearea unui produs, 

conform specificaţiilor clientului, pentru care ulterior clientul este 

responsabil, atunci vorbim de proiecte orientate pe produs. Pe de altă 

parte, un proiect de soft ar putea fi orientat spre îmbunătăţirea caracteris-

ticelor unor sisteme deja existente, ceea ce le atribuie la proiecte orienta-

te pe obiective. Deseori, proiectele ar putea trece prin două etape, iniţial 

fiind stabilite obiectivele şi cursul ce trebuie urmat pentru a satisface 

cerinţele, ca urmarea a căruia poate fi crearea unei noi aplicaţii, care la o 

etapă ulterioară să se materializeze într-un nou produs de soft. Trebuie 

de reţinut faptul că cu cît proiectul avansează şi se dezvoltă, cu atît el 

devine produs-orientat, fără a neglija obiectivele proiectului. La etapa 

dată se stabilesc şi se evaluează cele mai semnificative riscuri, de regulă, 
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riscurile asociate sunt legate de mediul de dezvoltare sau operaţional, 

riscuri de natură tehnică sau legate de tipul produsului ce urmează a fi 

elaborat. De asemenea, la etapa dată, vor fi luate în considerare şi cerin-

ţele specifice ale comanditarului, în cazul în care acesta le are. Pornind 

de la cerinţele stipulate anterior, va fi aleasă şi modalitatea de elaborare 

a softului (de exemplu, waterfall). Din moment ce toate cerinţele au fost 

stabilite, toate riscurile estimate se va face o reevaluare a resurselor. 

Dacă este suficientă informaţie, se poate face estimarea în baza puncte-

lor funcţionale.  

 
Figura 3.  Exemplu de PBS pentru o aplicaţie payrall. 

 

La etapa a patra se va recurge la descrierea mai detailată a activi-

tăţilor. La etapa dată se va reieşi din logica că nu există activităţi care să 

nu genereze produse, precum şi nu există produse, care să nu fie rezultat 

al anumitor activităţi. Cu cît mai bine este înţeles ce se doreşte de a fi 

livrat de către produsul final, cu atît mai corect vor fi enumerate activită-

ţile ce trebuie executate. Produsele ce vor fi livrate vor fi diferite, 

începînd cu produse (deliverables) tehnice - cum ar fi specificaţii tehni-

ce, instrucţiuni de folosire, finalizînd cu produse legate de gestiune şi 

control. Produsele la rîndul lor pot avea sub-produse, care toate pot fi 

prezentate sub formă de Product Breakdown Structure (PBS, figura 3). 

În conformitate cu recomandările PRINCE, un produs va conţine urmă-

toarele elemente: denumirea şi identitatea produsului, destinaţia produ-

sului, de unde derivă produsul dat, structura, forma, standardele relevan-

te, criteriile de calitate căruia trebuie să corespundă.  

Unele produse pentru a fi create vor avea nevoie ca anterior să 

fie create alte produse, pentru a arăta aceste legături se va recurge la 
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prezentarea fluxului procesului (Product Flow Diagram – PFD). Da-

că sunt mai multe tipuri de produse ce folosesc acelaşi PFD, atunci 

ele trebuie să fie menţionate (de exemplu, dacă elaborarea unui soft, 

presupune elaborarea a 4 module distincte, folosind acelaşi PFD).  

Transformarea unui produs în altul, presupune anumite activi-

tăţi de integrare a acestora, ceea ce duce la formarea unei anumite 

reţele (figura 4a) ideale, care ulterior va fi ajustată funcţie de resurse-

le de care se dispune (unele activităţi ar putea fi comasate sau exclu-

se). Înţelegerea şi prezentarea grafică a reţelei, permite de a-l împărţi 

ulterior în etape şi de a stabili aşa-numitele puncte de control în care 

să se verifice calitatea sau compatibilitatea elementelor viitorului 

sistem. (figura 4b). Punctele de control sunt aşa-numitele puncte cri-

tice, care ar putea duce la consumuri suplimentare de timp, dar care 

sunt necesare pentru a depista la timp neconformităţile, în acest caz 

este nevoie de evaluat raportul dintre eficienţă şi calitate. 

 
Figura 4. a)Reţeaua iniţială şi b) Reţeaua modificată. 

 

Din moment ce toate activităţile au fost stabilite, se va face o 

evaluare a resurselor de jos în sus. La o etapă anterioară s-a făcut 

estimarea de jos în sus, diferenţa majoră la etapa dată constă în faptul 

că la această etapă s-au conturat toate activităţile, au fost stabilite 

punctele critice, ceea ce poate duce la creşterea timpului alocat, com-

parativ cu situaţia anterioară. De aceea, la etapa dată se face o reeva-

luare a resurselor de jos în sus, care este comparată cu evaluarea an-

terioară, stabilindu-se variaţiile de timp. În urma evaluărilor, se poate 

de depistat că unele activităţi iau mai mult timp, decât cel planificat 

anterior, ceea ce poate duce la deficienţe în controlul activităţilor, de 

aceea activităţile ce presupun un consum mare de timp trebuie divi-

zate în activităţi mai mici.  

Pe parcursul evaluării resurselor, a timpului alocat activităţilor, 
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se depistează riscurile asociate fiecărei activităţi. Se evaluează mări-

mea şi probabilitatea riscurilor, care pot duce că unele activităţi să 

necesite mai mult timp şi să se reflecte asupra costurilor întregului 

proiect. Unele riscuri pot fi evitate, altele pot fi reduse, pentru altele 

se vor prevede măsuri de acoperire a acestora în caz de apariţie. Une-

le riscuri pot fi evitate, dacă vor fi adăugate la anumite etape ale pro-

iectului unele activităţi de control sau de preîntîmpinare a riscului. 

În cazul proiectelor de soft, o mare importanţă o au resursele uma-

ne, pornind de la faptul că softul este un produs al inteligenţei umane, care 

se scrie deseori de la zero. De regulă, la scrierea unui soft participă mai 

mulţi specialişti, unii se ocupă de scrierea softului, alţii de testare, alţii de 

designul acestuia. Este important ca resursele să fie folosite eficient, şi să 

nu se admită stopări, care duc inevitabil la costuri suplimentare.  

Din moment ce toate fazele anterioare sunt complete, se va face o 

revizuire a planului, astfel că fiecare etapă/sarcină să aibă anumiţi para-

metri de ieşire sau de calitate, care să poată fi controlaţi şi din moment 

ce o activitate este declarată finisată, să nu fie necesar de a reveni la ea 

pentru a fi revăzută. Pentru a evita revizuirea, se recomandă stabilirea 

unor standarde şi proceduri de verificare a calităţii (de exemplu, trecerea 

de la etapa de design la cea de codare, se va face printr-o expertiză a 

designului de către un grup de experţi). După revizuirea planului, se va 

face documentarea finală, inclusiv bugetarea, se va trece prin procedura 

de aprobare de superiori şi se va trece în etapa de implementare.  

Conform algoritmului prezentat se vor estima şi determina bu-

getele proiectului, care vor fi parte componentă a sistemului de cos-

turi a întreprinderii în general. 
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