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REZUMAT 

Valah Alexandru 

ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ȘANTIERULUI DE CONSTRUCȚII 

Structura lucrării se prezintă în corespundere cu obiectivele preconizate şi ordinea de 

înfăptuire a cercetărilor. Proiectul de licență cuprinde: cuprinsul, introducerea, trei capitole, 

concluzii şi recomandări, literatura selectată şi anexele. 

Cuvinte-cheie: eficiență, analiză, proiect, șantier, resurse, utilaje. 

Proiectul de licență „ Organizarea eficientă a șantierului de construcție” prezintă o abordare a 

aspectelor teoretice privind organizarea eficientă a șantierelor de construcție, și anume evaluarea 

anumitor tactici de organizare în construcții. 

Tratarea problematicii s-a executat prin intermediul metodelor de analiză și cercetarea 

privind tacticile de organizare a șantierelor de construcție pentru a determina cea mai eficientă cale 

de organizare și îndeplinirea lor în lucrările de construcție. 

Scopul lucrării constă în evaluarea eficienții organizării șantierului de construcție situat pe 

strada Doina 26, satul Cheltuitori, mun. Chișinău, Republica Moldova, prezentat în capitolul 3. 

Pentru realizarea scopului propus au fost formulate și realizate următoarele obiective: 

1. Studiul teoretic a organizării eficiente a șantierelor de construcţie – definiții și explicații 

generale despre o organizare a șantierelor de construcție; 

2. Analiza tipurilor de șantiere și gestionarea lor – analiza mai multor tipuri de șantiere și 

gestionarea lor după diferite criterii; 

3. Analiza șantierelor din Republica Moldova – analiza șantierelor din Republica Moldova, 

compararea cu șantierele din alte țări; 

4. Analiza organizării eficiente a șantierului de construcție – analiza șantierului de construcție 

prin intermediul a diferitor metode de analiză a eficienții organizării șantierului sub formă de tabele 

argumentative; 

5. Analiza a organizării combinate pe șantier de construcție – analiza organizării combinate a 

șantierului de construcții sub formă de tabele unde sunt descrise bine argument punctele forte și 

punctele slabe ale organizării combinate; 

6. Analiza și realizarea organizării a utilajelor pe șantier față de proiect – sunt descrise metode 

și exemple de amplasare a utilajelor pe șantierul de construcții; 
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7. Analiza posibilității organizări eficiente pentru șantier de construcție față de proiect – sunt 

descrise în tot capitolul 3, începând cu tipul de organizare, amplasarea corectă a utilajelor, 

depozitarea materialelor, organizarea și amplasarea resurselor materiale ; 

Domeniul de cercetare este definit de analiza eficienței organizării a șantierului de construcții 

de pe strada Doina 26, satul Cheltuitori, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

Obiectul cercetării reprezintă șantierul de construcții de pe strada  Doina 26, satul 

Cheltuitori, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

Rezultatele obținute reprezintă realizarea evaluării eficienței economice a obiectului 

cercetării. 
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ANNOTATION 

Valah Alexandru 

EFFICIENT ORGANIZATION OF THE CONSTRUCTION SITE 

The structure of the work is presented in accordance with the expected objectives and the 

order of conducting the research. The license project includes: table of contents, introduction, three 

chapters, conclusions and recommendations, selected literature and appendices. 

Keyword: efficiency, analysis, project, site, resources, machinery. 

The degree project "Effective construction site organization" presents an approach to the 

theoretical aspects of the effective organization of construction sites, namely the evaluation of 

certain construction organization tactics. 

The treatment of the problem was carried out by means of analysis methods and research on 

the tactics of organizing construction sites in order to determine the most effective way of 

organizing and fulfilling them in the construction works. 

The purpose of the work consists in evaluating the efficiency of the organization of the 

construction site located on Doina street 26, Cheltuitori village, Chisinau municipality, Republic of 

Moldova, presented in chapter 3. 

To achieve the proposed purpose, the following objectives were formulated and achieved: 

1. The theoretical study of the efficient organization of construction sites - definitions and 

general explanations about the organization of construction sites; 

2. Analysis of types of construction sites and their management –analysis of several types of 

construction sites and their management according to different criteria; 

3. Analysis of construction sites in the Republic of Moldova – analysis of construction sites in 

the Republic of Moldova, comparison with construction sites in other countries; 

4. Analysis of the effective organization of the construction site – analysis of the construction 

site by means of different methods of analysis of the efficiency of the organization of the 

construction site in the form of argumentative tables; 

5. The analysis of the combined organization on the construction site – the analysis of the 

combined organization of the construction site in the form of tables where the strengths and 

weaknesses of the combined organization are well argued; 

6. Analysis and realization of the organization of the equipment on the construction site in 

relation to the project - methods and examples of the location of the equipment on the construction 

site are described; 
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7. The analysis of the possibility of effective organization for the construction site in relation to 

the project - are described in the whole chapter 3, starting with the type of organization, the correct 

placement of the machines, the storage of materials, the organization and location of material 

resources; 

The research field is defined by the analysis of the efficiency of the organization of the 

construction site on Doina street 26, Cheltuitori village, Chisinau municipality, Republic of 

Moldova. 

The object of the research is the construction site on Doina street 26, Cheltuitori village, 

Chisinau municipality, Republic of Moldova. 

The obtained results represent the evaluation of the economic efficiency of the research 

object. 
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INTRODUCERE 
Organizarea șantierului de construcții este un proces esențial pentru a asigura o construcție 

eficientă, sigură și de înaltă calitate. În general, acest proces implică planificarea și implementarea 

tuturor activităților necesare pentru a construi un proiect de construcție, inclusiv livrarea 

materialelor și echipamentelor, gestionarea resurselor umane, implementarea măsurilor de siguranță 

și controlul calității lucrărilor.  

Pentru a organiza un șantier de construcții cu succes și eficient, este nevoie de un 

management ce implică o gamă largă de activități. 

Managementul în organizarea șantierului de construcții este esențial pentru a asigura un flux 

eficient și eficace al activităților de construcție, în timp ce se îndeplinesc cerințele și normele de 

siguranță și calitate. 

În general, managementul în organizarea șantierului de construcții implică o gamă largă de 

activități și responsabilități, toate având ca scop asigurarea unui flux eficient și eficace al 

activităților de construcție și finalizarea proiectului cu succes. 

Prezenta lucrare îmbină cunoștințele teoretice cu cele practice ce țin de organizarea eficientă  

și gestiunea în domeniul construcțiilor și anume șantierele de construcție și acele discipline ce se 

află în strânsa legătură cu tema studiată.  

Scopul acestei lucrări constă în analiza materialului teoretic ce ține de organizarea eficientă a 

șantierului de construcție. Studiul de analiză a unui proiect ( plan ) de organizare a șantierului de 

construcții din mun. Chișinău, Cheltuitori , Centru , str. Doina 26. 

Pentru atingerea acestui scop, s-au propus și realizat următoarele obiective: 

1. Studiul teoretic a organizării eficiente a șantierelor de construcție; 

2. Analiza tipurilor de șantiere și gestionarea lor; 

3. Analiza șantierelor din Republica Moldova; 

4. Analiza organizării eficiente a șantierului de construcție; 

5. Analiza a organizării combinate pe șantier de construcție ; 

6. Analiza și realizarea organizării a utilajelor pe șantier față de proiect; 

7. Analiza posibilității organizări eficiente pentru șantier de construcție față de proiect;  

Scopul acestei cercetări a fost determinat de următoare structură a tezei: introducere, trei 

capitole ce reflectă conținutul de bază al cercetărilor și concluzii, bibliografie și anexe. 

 Obiect al acestei cercetări reprezintă șantierul de construcții din Republica Moldova, mun. 

Chișinău, Cheltuitori, str Doina 26. 
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În introducere a fost argumentată actualitatea temei de cercetare, necesitatea și importanța studiului. 

De asemenea este formulat scopul și sunt stabilite sarcinile cercetării. 

 Capitolul I – „Organizarea șantierului de construcții” – pune în evidență aspectele teoretice 

ce țin de organizarea șantierelor de construcții în cadrul a diferitor proiecte. 

 Capitolul II – „Analiza proiectului șantierului din mun. Chișinău” – este prezentată analiza 

organizării eficiente a șantierului de construcție în dezvoltare, unde sunt descrise organizări 

potențiale a șantierului și amplasarea lui. 

  Capitolul III – „Organizarea șantierului de construcții din mun. Chișinău, Satul Cheltuitori, 

str. Doina 26” – este realizată depozitarea materialelor pe tot întregul șantier, organizarea utilajelor 

și agregatelor pe șantier, și este realizată și asigurată gestiunea cu resursele umane pe șantier. 

 În ultima parte a lucrării sunt expuse concluzii referitoare la domeniul de cercetare și sunt 

anexate schița de proiect ( plan organizare de șantier ), și alte informații ce au contribuit la 

elaborarea proiectului de licență. 

Lucrarea dată conține 73 pagini, 19 tabele, 17 figuri, 17 surse bibliografice, 1 anexe. 
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