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Rezumat: Articolul cuprinde informații privind analiza modului de gospodărire a fondului 
forestier din cadrul Ocolului Silvic Cahul în perioada anilor 2015 – 2023. Tratamentele silvice în 
arboretele ocolului silvic s-au aplicat în SUP V pe suprafața de 260,12 ha constituind doar 43% 
din suprafața planificată. În general, s-au aplicat tăieri rase dar și tăierile în crâng. Tăieri 
progresive cu toate că au fost planificate nu s-au realizat. Lucrările speciale de conservare s-au 
aplicat în SUP M pe suprafața de 173,21 ha constituind 50 % din suprafața planificată. Analizând 
lucrările de îngrijire și conducere, constatăm că, cu toate că degajări nu au fost planificate, ele  
s-au aplicat pe suprafața de 107,1 ha, cu un indice de recoltare sporit de 7,28 m3/ha. Curățirile  
s-au aplicat pe 426,6 ha, constituind 72% din suprafața planificată, răriturile 270,9 ha constituind 
doar 26% din suprafața planificată, iar tăierile de igienă s-au aplicat doar pe suprafața de  
3,0 ha. Împăduririle au fost aplicate pe 153,87 ha, constituind doar 46% din suprafața planificată. 
51% din suprafață a fost plantată cu salcâm, specie fără perspectivă pentru zona climatică dată, 
ținând cont de procesul de aridizare a climei. Din cvercete s-a plantat doar 7,2 ha stejar roșu și 
1,0 ha stejar brumăriu. Din suprafața plantată doar 43% au fost transferate în masiv, iar restul 
57% încă sunt rămase în creștere. Completări s-au realizat pe suprafața de 80,85 ha constituind 
doar 69% din suprafața planificată. 74% din completări s-au efectuat cu salcâm. Din suprafața 
parcursă cu completări doar 17% au fost transferate în masiv, iar restul 83% încă sunt rămase în 
creștere.  
 
Cuvinte cheie: Ocolul Silvic Cahul, SUP, gospodărire, tratamente, regenerare, îngrijire și 
conducere. 

 

Introducere 
Din punct de vedere al regionării fizico-geografice pădurile Ocolului Silvic Cahul, după 

Boboc citat de Postolache [4] se încadrează în Zona de Stepă Regiunea Câmpia și Podișurile de 
stepă ale Moldovei de Sud, Subregiunea fizico-geografică Câmpia Ialpugului, încadrat într-un 
climat continental moderat, caracterizat prin date climatice culese de la stația meteo Cahul [3] 
pentru ultimii 20 ani cu temperatura medie anuală - 11,6°C, cantitatea de precipitaţii medii anuale 
492 mm, cu un indice de ariditate De Martonne 22,8 mm/°C caracterizând un climat semiumed cu 
ierburi înalte. Perioada medie de vegetaţie a constituit 253 zile. Cum se observă climatul e destul 
de arid pentru Robinia pseudacacia (salcâmul), care conform lui N. Șofletea și L. Curtu [2] necesită 
temperaturi medii anuale de 9-11°C, precipitații anuale de 400 – 500 mm/an, soluri oligohidrice 
la oligomezohidrice cu troficitate sporită, iar compactitatea solului foarte afânată la afânată. 
Privind Quercus rubra (stejarul roșu) el rezistă la înghețuri, dar necesită precipitații anuale în jur 
de 700 mm și mai mult. Ca factori limitativi în zona Ocolului Silvic Cahul sunt totuși: cantitatea 
de precipitații reduse, ploile torențiale care provoacă procese de eroziune și temperaturile aride în 
timp de vară.  

Structura arboretelor ocolului silvic conform Amenajamentului 2015 [1], a fost caracterizată 
de următorii indici dendrometrici: vârsta medie 26 ani, consistența medie 0,73, clasa de producție 
medie IV,7, compoziția după suprafață 61SC13SA8NU6ST3PLA1STP1ARA1DR6DT + DM cu un 
volum mediu 47 m3/ha. 
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Metoda de lucru 

Pentru analiza modului de gospodărire al Ocolului Silvic Cahul în perioada anilor 2015 – 

2023 s-a utilizat următoarea metodologie. S-a studiat Amenajamentul 2015 [1] întocmit pentru 

acest ocol silvic în scopul extragerii planurilor de gospodărire a fondului forestier pentru perioada 

anilor 2015 – 2024, precizării condițiilor staționale și caracteristicilor structurale a arboretelor. În 

scopul analizei lucrărilor de gospodărire a fondului forestier s-au analizat următoarele registre: 

Registrul aplicării tratamentelor [5], Registrul lucrărilor speciale de conservare [6], Registrul 

lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor [7] și Registru lucrărilor de împădurire [8]. În 

urma analizelor și verificării stării reale s-au întocmit tabele privind volumele planificate și 

realizările prevederilor amenajamentului pentru perioada expirată.  

 

Gospodărirea fondului forestier al Ocolului Silvic Cahul în perioada anilor 2015 - 

2023 

Volumul lucrărilor planificate și realizările aplicării tratamentelor în SUP V din cadrul 

acestui ocol silvic se prezintă în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 

Planificarea și aplicarea tratamentelor în SUP V din cadrul Ocolului Silvic Cahul pe perioada 

anilor 2015 – 2023 

Indici de 

caracterizare 

Crâng Rase Progresive Total 

S, ha V, m3 S, ha V, m3 S, ha V, m3 S, ha V, m3 

 Planificat 

Perioadă 463,74 23485 197,63 7667 5,88 26 667,25 31178 

Anual 46,37 2348 19,76 767 0,6 3 66,73 3118 

Indice de recoltare  50,6  38,8  4,4  46,7 

Anul intervenției Realizat 

2015   15,2 1166   15,2 1166 

2016 30,3 2376 9,2 462   39,5 2838 

2017   29,63 2374   29,63 2374 

2018   27,67 2401   27,67 2401 

2019   33,07 2816   33,07 2816 

2020   22,6 2530   22,6 2530 

2021   36,1 2229   36,1 2229 

2022 20,53 1274 6,96 1019   27,49 2293 

2023 23,36 1516 5,5 519   28,86 2035 

Total 74,19 5166 185,93 15516 0 0 260,12 20682 

Mediu 8,24 574 20,66 1724   28,90 2298 

Indice de recoltare  69,6  83,5    79,5 

% realizării față de 

plan 
18 24 105 225 0 0 43 74 

% din total 29 25 71 75   100 100 

 

Conform Amenajamentului 2015 pentru acest ocol silvic au fost planificate tratamente 

pentru decada ce urma o suprafață de 667,25 ha cu un volum de masă lemnoasă de extras de 31178 

m3.. Informația prezentată în tabelul 1. denotă că tratamentele aplicate în cadrul acestui ocol silvic 

totalmente se abat de la prevederile amenajamentului prevăzut pentru acest ocol silvic. Conform 

registrului aplicării tratamentelor din cadrul acestui ocol silvic, în perioada revizuită, tăierile în 

crâng s-au aplicat pe suprafața totală de 74,19 ha constituind 18% față de plan, iar volumul extras 

a constituit 5166 m3. Analizând parchetele parcurse cu tăierile în crâng, constatăm că ele nu au 

fost aplicate periodic. Până în anul 2022 tratamentul crâng s-a aplicat practic doar în anul 2016 pe 

30,3 ha. La tăieri în crâng au fost incluse și alte arborete neprevăzute de plan. Tratamentele tăierilor 

rase practic s-au aplicat pe suprafața planificată, însă volumul masei lemnoase planificat a fost 

depășit de două ori. Tăierile progresive în cvercete nu s-au aplicat deloc. Totalizând aplicarea 
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tratamentelor constatăm că ele s-au aplicat doar pe 260,90 ha, constituind doar 43% din suprafața 

planificată.  

Volumul tăierilor de conservare planificate și aplicate în SUP M din cadrul acestui ocol 

silvic se prezintă în tabelul 2. 
 

Tabelul 2 

Prevederile și aplicarea tăierilor de conservare în SUP M din cadrul Ocolului Silvic Cahul pe 

perioada anilor 2015 – 2023 

Indici de caracterizare 

O singură 

intervenție 
Refaceri Tăieri diverse Total 

ha m3 ha m3 ha m3 ha m3 

 Planificat 

Pentru perioadă 80,65 5304 300,24 36388   380,89 41692 

Anual 8,7 530 30,02 3639   38,72 4169 

Indice de intervenție m3/ha  65,8  121,2    109,46 

Anul intervenției Realizat 

2015 15,48 1849     15,48 1849 

2016 8,93 400 7 1443   15,93 1843 

2017 6,34 800 5 1133   11,34 1933 

2018 18,57 2150 0,25 36   18,82 2186 

2019 12,6 1635 8,14 594   20,74 2229 

2020 5,98 469 10,74 651   16,72 1120 

2021 5,87 500 10,1 624   15,97 1124 

2022 5,55 867 16,8 2661 16,9 2373 39,25 5901 

2023 8,74 1430 10,22 1342   18,96 2772 

Total 88,06 10100 68,25 8484 16,9 2373 173,21 20957 

Mediu anuale 9,78 1122 7,58 943 1,88 264 19,25 2329 

% de realizare din plan 112 212 25 26   50 56 

Indice de intervenție m3/ha  114,7  124,3  140,4  121,0 

% de realizare din total 51 48 39 40 10 11  100 

 

Conform Amenajamentului s-au planificat a fi aplicate pe 380,89 ha cu un volum de masă 

lemnoasă posibil de recoltat de 41692 m3. Tăieri printr-o singură intervenție s-au planificat pe 

80,65 ha cu în volum de extras de 5304 m3. În perioada expirată ele au fost aplicate pe suprafața 

88,06 ha cu un volum de masă lemnoasă extras de 10100 m3, constituind 112% după suprafață, de 

două ori depășind volumul de masă lemnoasă planificat. Tăierile printr-o singură intervenție 

practic au fost aplicate în salcâmete, urmate de regenerări naturale. În arborete cu consistențe 

reduse s-au mai aplicat lucrări de provocarea drajonării. Tăierile de refacere au fost planificate pe 

suprafața de 300,24 ha cu un volum de recoltat de 36388 m3. Tăieri de refacere ca și tăierile rase 

necesitau ca tăierile să fie urmate de lucrări de regenerare. Această situație impunea de a dispune 

de cantitatea necesară de material săditor calitativ. Real în perioada revizuită, au fost parcurse cu 

lucrări de refacere 68,25 ha, constituind doar 25% din suprafața planificată, iar volumul de masă 

lemnoasă recoltat a totalizat 8484 m3 constituind 26% din volumul planificat. Tăierile diverse cu 

toate că au fost înregistrate la tăieri de conservare, necesitau a fi înregistrate la tăieri diverse, 

separat.  

Volumul tăierilor de îngrijire și conducere planificate și aplicate în cadrul acestui ocol 

silvic, se prezintă în tabelul 3. În perioada revizuită degajările cu toate că nu s-au planificat ele au 

fost realizate de către ocolul silvic în arboretele parcurse cu tăieri de regenerare sau plantate. 

Conform datelor culese din registre în perioada revizuită ele au fost aplicate pe suprafața totală de 

107,1 ha, recoltându-se 780 m3 masă lemnoasă realizabilă, astfel că indicele de recoltare a 

constituit 7,28 m3/ha, acest indice de recoltare depășește chiar și indicele de recoltare la curățiri, 

vorbind de o degajare puternică în arborete tinere care e compensată parțial de speciile repede 

crescătoare ca salcie, salcâm și plop. Cu lucrări de curățire au fost planificate 660, 4 ha din care 

au fost realizate 426,6 ha, suprafață ce a constituit 72% din suprafața planificată. Indicele de 
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recoltare a fost mai redus ca la degajări constituind doar 5,32 m3/ha. Cu rărituri din cele 239,2 ha 

planificate s-au realizat 270,7 ha, depășind suprafața planificată. Cu toate că s-au inclus și arborete 

neplanificate la rărituri, ele au fost parcurse cu asemenea lucrări după necesitate, iar volumul de 

masă lemnoasă a fi recoltat nu a depășit volumul planificat, reducându-se indicele de recoltare de 

la 7,73 m3/ha la 5,74 m3/ha.  
 

Tabelul 3  

Prevederile amenajamentului precedent şi nivelul de realizare în perioada 2015 - 2023 în cadrul 

Ocolului Silvic Cahul a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor 

Indici de 

caracterizare 

Tipul de intervenție 

Degajări Curățiri Rărituri Igienă Total 

ha m3 ha m3 ha m3 ha m3 ha m3 

 Planificat 

Pentru perioadă   660,4 1047 239,2 1847 551,4 3902 6413,2 6796 

Anual   66,0 105 23,9 185 551,4 390 641,32 680 

Indice de 

intervenție m3/ha 
   1,59  7,73  0,71  1,06 

Anul intervenției Realizat 

2015   55,8 388 5,4 50   61,2 438 

2016   75 463 17,7 209   92,7 672 

2017 13,2 83 33,8 175 45,5 265   92,5 523 

2018 9,7 31 74,3 346     84 377 

2019 17,7 86 68,9 304 23 144   109,6 534 

2020 37,5 374 21,5 177 81,2 510   140,2 1061 

2021 6,6 61 24,5 157 33,7 143   64,8 361 

2022 11,4 81 34,7 134 3 18 3,0 74 52,1 307 

2023 11,0 64 38,1 125 61,4 217   110,5 406 

Total 107,1 780 426,6 2269 270,9 1556 3,0 74 807,6 4679 

Mediu anuale 11,9 87 47,4 252 30,10 173 0,33 8,22 89,73 520 

% realizării față de 

plan 
  72 240 126 93 0 2 14 76 

Indice de 

intervenție m3/ha 
 7,28  5,32  5,74  24,67  5,79 

% indicelui de 

recoltare față de 

planificat  

   335  74  3487   

 

Lucrările de igienă în arborete s-au efectuat după necesitate din care cauză se modifică 

indicii realizați față de cei planificați. E important ca starea fiziologică și sanitară a arboretelor și 

pădurilor în ansamblu să tindă spre starea optimă dorită. În perioada revizuită suprafața parcursă 

cu lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor a totalizat 807,6 ha, iar masa lemnoasă recoltată 

prin lucrări de igienă a atins 4679 m3 cu un indice de recoltare de 24,7 m3/ha. 

Planul lucrărilor de regenerare și realizările lui pe perioada anilor 2015 – 2023 sunt 

prezentate în tabelul 4.  

Amenajametul a prevăzut pentru perioada revizuită a fi împădurite 372,53 ha cu speciile: 

stejar, stejar pufos, salcâm, paltin, plop, salcie și diverse tari. Informația totalizată în tabelul 4 

denotă că planul lucrărilor de regenerare nu s-a respectat întocmai. Salcâm s-a plantat pe o 

suprafață dublă față de cea planificată, totalizând 79,09 ha, sporind și mai mult proporția 

salcâmului în structura compozițională a arboretelor. Speciile moi ca, plopul și salcia au fost 

plantate în luncă. Din speciile neplanificate s-a plantat stejar roșu pe 7,20 ha și stejar brumăriu pe 

1,00 ha. Analizând starea plantațiilor silvice realizate de acest ocol silvic, constatăm că doar 43% 

din ele sunt trecute în masiv, în rest 57% sunt rămase în creștere.  
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Tabelul 4 

Planul lucrărilor de regenerare și realizările lui pe perioada  

anilor 2015 – 2023 de către Ocolul silvic Cahul 

Indici 

de 

studiu 

Specii 

Total 

Starea 

plantațiilor 

SC ST STP PA DT PIN PLA SA STR STB FR GL 
Ma-

siv 

Creș-

tere 

Per-

deri 

 Planificat     

pe 

perioada 
42,03 72,56 5,27 13,58 46,15 13,10 120,20 59,64     372,53    

anual 4,20 7,26 0,53 1,36 4,61 1,31 12,02 5,96     37,25    

Anual 

aplicării 
Realizat     

2015 22,40      3,00      25,40 25,40   

2016 4,39       1,80  1,00   7,19 2,80 4,39  

2017       13,52      13,52 12,02 1,50  

2018 1,22          1,45  2,67 2,47 0,20  

2019 4,98          4,60  9,58 3,24 6,34  

2020 4,98        1,00  5,36  11,34 9,44 1,90  

2021 11,50        1,00  0,97 1,00 14,47 7,00 7,47  

2022 13,30        5,20  1,90 0,70 21,10 3,20 17,90  

2023 16,32       18,56   0,60 13,12 48,60  48,60  

Total 79,09      16,52 20,36 7,20 1,00 14,88 14,82 153,87 65,57 88,30 0,00 

medie 8,79      1,84 2,26 0,80 0,11 1,65 1,65 17,10 7,29 9,81 0,00 

% din 

plan 
209      15 38     46    

% din 

total 
51      11 13 5 1 10 10 100 43 57 0 

 

Tabelul 5 

Planul lucrărilor de completări în Ocolul silvic Cahul și realizarea lui  

pe perioada anilor 2015 – 2023. 

Indici de 

studiu 

Specii 

T
re

cu
te

 

în
 m

a
si

v
, 
h

a
 

p
ie

rd
er

i 
h

a
 

R
ă

m
a

se
 

în
 c

re
şt

er
e,

 h
a

 

ST DT FR PA PL SA SC STP TOTAL 

 Planificat    

perioadă 4,89 17,97  7,42 5,02 5,32 90,33  130,95    

anual 0,49 1,8  0,74 0,5 0,53 9,03  13,09    

Anual 

aplicării 
Realizat    

2015             

2016             

2017       3,7  3,7 3,7   

2018   1,22  1,62  4,39  8,73 1,22  7,51 

2019       8,79  8,79 1,25  7,54 

2020       6,06  6,06 4,16  1,9 

2021             

2022    2,00   6,18 1,00 9,18 1,94  7,24 

2023   8,76   5,12 30,51  44,39 1,62  42,77 

Total   9,98 2,00 1,62 5,12 59,63 1,00 80,85 13,89 0 66,96 

In mediu   1,11 0,22 0,18 0,57 6,63 0,11 8,98 1,54 0,00 7,44 

% realizării 

față de plan 
   30 36 107 73  69 17  83 

% realizării 

din total 
  12 2 2 6 74 1  17 0 83 

Conform amenajamentului cu lucrări de completare a fost planificat a se parcurge 130,95 

ha. În perioada revizuită au fost parcurse cu lucrări de completare 80,85 ha constituind doar 69% 
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din suprafața planificată. În primii doi ani 2015 și 2016 completări în general nu s-au aplicat. 

Structural 74% din plantații a fost completată cu salcâm, după care urmează frasinul cu 12% care 

în general nu a fost planificat. În rest s-a completat cu paltin, plop și salcie a câte 2%. În general 

nu s-au aplicat completări în stejar, dar în schimb s-a completat în stejar pufos pe suprafața de 1,00 

ha. Analizând starea plantațiilor silvice parcurse cu completări realizate de acest ocol silvic, doar 

17% din ele sunt trecute în masiv, în rest 83% sunt rămase în creștere, perioadă depășită cu mult 

de cea stabilită de normativele tehnice.  

  

Concluzii 

Analizând modul de gospodărire al Fondului Forestier de Stat din cadrul Ocolului Silvic 

Cahul în perioada anilor 2015 – 2023 față de prevederile Amenajamentului se prezintă astfel: 

1. Tratamentele în acest ocol silvic s-au aplicat doar pe 260,12 ha constituind numai 43 % din 

suprafața planificată. Nerealizarea planului totalmente este datorată suprafeței reduse a 

tăierilor în crâng. Tratamentul tăierilor progresive în cvercete nu s-a aplicat totalmente. 

2. Tăierile de conservare s-au aplicat pe suprafața totală de 173,21 ha realizând doar 50% din 

suprafața planificată cu asemenea lucrări. Neîndeplinirea suprafeței tăierilor de conservare 

și lucrărilor necesare urmate, este datorată suprafeței reduse a tăierilor de refacere, lucrare 

ce prevede sporirea calitativă compozițional a arboretelor. Aceste tăieri s-au aplicat doar 

pe suprafața de 68,25 ha constituind doar 25% din suprafața planificată. 

3. Lucrările de îngrijire și conducere practic s-au aplicat conform necesității arboretelor, nu 

au fost înregistrate arborete brăcuite s-au cu lucrări de îngrijire întârziate. 

4. Lucrările de împădurire s-au aplicat pe suprafața totală de 153,87 ha constituind doar 46% 

din suprafața planificată. Analizând structura pe specii planificate, constatăm că ea nu a 

fost respectată. 51 % din suprafața plantată este reprezentată de salcâm. Din cvercete în loc 

de 72,56 ha de stejar și 5,27 stejar pufos planificat, s-a plantat 7,20 ha cu stejar roșu și 1,00 

ha stejar brumăriu. 

5. Cu lucrări de completare a plantațiilor s-a parcurs suprafața de 80,85 ha constituind doar 

69% din suprafața planificată. 74% din suprafața completată o constituie salcâmul, iar din 

cvercete s-a completat cu stejar pufos care totalizează doar 1,00 ha.  

6. Situația e proastă privind transferarea arboretelor în stare de masiv. La împăduriri au fost 

transferate doar 47% din suprafața plantată, iar la completări doar 17%, restul plantațiilor 

sunt rămase în creștere pentru a fi transferate în masiv în anii ce vor urma.  

7. Sperăm că în perioada rămasă până la expirarea Amenajamentului 2015 ocolul silvic va 

ameliora cât de cât situația. 
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