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REZUMAT

Aceasta teza de master, realizata de studentul Grosu Gabriel din grupa MPC-2306 M, poarta titlul
»Integrarea BIM in managementul proiectelor de constructii”, sugerand clar obiectivul cercetarii.
Lucrarea este structurata intr-un mod bine definit, incluzand o introducere, trei capitole cu subcapitole

aferente, concluzii si bibliografie.
1.Introducerea conceptului de BIM in constructii

Acest capitol descrie fundamentele tehnologice ale Building Information Modeling (BIM) si
importanta sa In industria constructiilor. BIM este prezentat ca o platformd colaborativa care
centralizeaza informatiile necesare pentru proiecte, asigurand eficienta si reducerea erorilor. Evolutia
BIM este analizata, pornind de la desenele CAD pana la integrarea dimensiunilor multiple, cum ar fi
timpul, costurile si intretinerea. Capitolul detaliaza legislatia internationala si exemplele de adoptare din
tari precum Marea Britanie si Germania, oferind un cadru comparativ. Tehnologiile avansate, precum
scanarea laser si realitatea virtuald, sunt evidentiate ca instrumente complementare care imbunatitesc
performanta proceselor. Concluzia subliniazd cd BIM transforma fundamental modul in care sunt

gestionate proiectele de constructii.
2. Aplicabilitatea BIM in fazele Proiectarii

In acest capitol este explicatd integrarea BIM in procesul de proiectare, cu accent pe utilizarea
unor platforme precum Tekla Structures si Autodesk Revit. Modelarea tridimensionald si analiza
multidimensionala sunt evidentiate ca instrumente care imbundtitesc colaborarea intre echipele
implicate. Standardele internationale, cum ar fi ISO 19650, sunt abordate pentru a arata cum sunt
structurate procesele de gestionare a informatiilor. Prin optimizarea costurilor si planificarea detaliatd a

etapelor, BIM contribuie la reducerea timpilor de executie si la cresterea calitatii
3. Analiza implementarii BIM in proiecte de constructii din Republica Moldova

Acest capitol exploreazd modul in care BIM este implementat in proiectele de constructii din
Republica Moldova, incluzand studii de caz relevante. Sunt analizate provocarile si beneficiile integrate
in procesul de adoptare a tehnologiei, pe baza unui sondaj realizat in industrie. Diferentele fatd de alte
tari, cum ar fi Regatul Unit, sunt discutate pentru a evidentia lipsa unor reglementari si standarde
uniforme in Moldova. Prin exemple concrete, sunt prezentate lectii invatate si solutii pentru o integrare
mai eficientd a BIM in proiectele mari si complexe. In final, se traseaza perspective pentru extinderea

utilizarii BIM, punand accent pe beneficiile pentru industrie si economie.
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SUMMARY

This study, written by student Grosu Gabriel from group MPC-2306 M, is titled "'Integration
of BIM in Construction Project Management,™ clearly reflecting the objective of the research. The
work is well-structured, including an introduction, three chapters with respective subchapters,

conclusions, and a bibliography.
1. Introducing the Concept of BIM in Construction

This chapter describes the technological foundations of Building Information Modeling (BIM) and
its importance in the construction industry. BIM is presented as a collaborative platform that centralizes
the necessary information for projects, ensuring efficiency and reducing errors. The evolution of BIM is
analyzed, from CAD drawings to the integration of multiple dimensions, such as time, costs, and
maintenance. The chapter details international legislation and examples of adoption in countries such as
the United Kingdom and Germany, offering a comparative framework. Advanced technologies such as
laser scanning and virtual reality are highlighted as complementary tools that improve process
performance. The conclusion emphasizes that BIM fundamentally transforms how construction projects

are managed.
2. Applicability of BIM in the Design Phases

This chapter explains the integration of BIM in the design process, focusing on the use of platforms
such as Tekla Structures and Autodesk Revit. Three-dimensional modeling and multidimensional
analysis are highlighted as tools that improve collaboration between the involved teams. International
standards, such as ISO 19650, are addressed to show how information management processes are
structured. By optimizing costs and providing detailed planning of the stages, BIM contributes to

reducing execution times and improving quality.
3.Analysis of BIM Implementation in Construction Projects in the Republic of Moldova

This chapter explores how BIM is implemented in construction projects in the Republic of
Moldova, including relevant case studies. The challenges and benefits integrated into the technology
adoption process are analyzed based on an industry survey. Differences compared to other countries,
such as the United Kingdom, are discussed to highlight the lack of uniform regulations and standards in
Moldova. Through concrete examples, lessons learned and solutions for more efficient integration of
BIM into large and complex projects are presented. Finally, perspectives for expanding BIM usage are

outlined, emphasizing its benefits for the industry and the economy.
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INTRODUCERE

Industria constructiilor este una dintre cele mai complexe si dinamice sectoare economice, in
care coordonarea eficientd intre diversele parti implicate (arhitecti, ingineri, constructori, investitori si
furnizori) este esentiald pentru succesul proiectelor. In acest context, tehnologia Building Information
Modeling (BIM) s-a impus ca un instrument puternic pentru imbunatatirea proceselor de management,

oferind o abordare integratd a proiectarii, executiei si operarii cladirilor.

BIM nu este doar un software sau o simpla metoda de modelare 3D; este un proces digital care
implicd colaborarea dintre toate partile interesate pe parcursul intregului ciclu de viata al unui proiect.
Aceasta tehnologie transformd modul in care sunt planificate si gestionate proiectele de constructii,
oferind acces in timp real la informatii precise si coerente, reducand riscul de erori, intarzieri si depasiri

de buget.

Integrarea BIM 1n managementul proiectelor de constructii devine din ce in ce mai necesara, pe
masura ce proiectele devin mai complexe, iar cerintele pentru eficienta, durabilitate si transparenta cresc.
De aceea, studiul prezent isi propune sa analizeze modul in care aceasta tehnologie poate fi implementata
si utilizatd eficient in cadrul proiectelor de constructii pentru a maximiza beneficiile si a minimiza

provocarile.

Scopul principal al acestei lucrari este de a analiza modul in care Building Information Modeling
(BIM) poate fi integrat in managementul proiectelor de constructii pentru a imbunatati performanta

proiectelor in termeni de calitate, costuri si termene de livrare.
Obiectivele specifice ale cercetarii sunt:
e Analizarea principiilor de baza si a functionalitatilor oferite de BIM.
e Investigarea beneficiilor utilizarii BIM in diferite etape ale unui proiect de constructii.
e Identificarea provocarilor si obstacolelor intampinate In implementarea BIM.

e Propunerea de strategii pentru integrarea eficientd a BIM in cadrul proiectelor de constructii,

bazate pe studii de caz reale.

e Formularea de recomandari pentru o implementare mai larga si mai eficientd a BIM in

industria constructiilor.
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