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Indicațiile metodice privind lucrările practice Tehnologia lucrărilor de 

construcţie a drumurilor (Lucrări de terasamente) reprezintă un suport de curs 

pentru studenții anului III, specialitățile Căi ferate, drumuri, poduri și Mașini și 

utilaje pentru construcții.   

Indicațiile metodice de față vor fi гешду studenților la perceperea etapelor 

de bază legate de tehnologia lucrărilor de construcție a drumurilor, la definirea 

problemelor acesteia și la operarea corectă cu formulele de calcul enunțate în 

teme, la înțelegerea esenței lucrărilor pentru studiile inginerești. 

 

 

 

Autor: conf.univ., dr. Anatolie Cadocinicov 

Redactor responsabil: conf.univ., dr. Anatolie Cadocinicov 

Recenzent: șef Direcție întreținere a drumurilor a Administrației de Stat a 
Drumurilor a Republicii Moldova  Petru Triboi 

 
 

 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bun de tipar 21.06.18                       Formatul hârtiei 60x84 1/16 
Hârtie ofset. Tipar RISO                  Tirajul 50 ex. 
Coli de tipar 3,25                              Comanda nr. 61 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2004, UTM, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168 
Editura”Tehnica-UTM” 

                                  2045, Chişinău, str. Studenților, 9/9                  
                                                          

                                                                       © UTM, 2018 
 



CUPRINS 

1. Alegerea modului de organizare şi execuţie a lucrărilor.......................3

2. Mişcarea terasamentelor………………………………………………4

3. Lucrări de pregătire……………………………………………………8

4. Alegerea utilajelor terasiere şi mijloacelor de transport pentru

    lucrări de terasamente............................................................................9 

5. Alegerea utilajului de bază pentru lucrări de terasamente

    prin compararea indicilor tehnico-economici......................................11 

6. Încărcarea, transportul și nivelarea pământului...................................15

7. Execuţia lucrărilor de compactare.......................................................16

8. Principii de alegere a utilajelor principale şi recomandări

generale privind elaborarea tehnologiei şi organizării

lucrărilor de terasamente…………………………………………….19

9. Organizarea lucrărilor de compactare, finisare

şi protejare a terasamentelor………………………………………...20

10. Lucrări de finisare..............................................................................23

11. Completarea formaţiunilor specializate.............................................23

12. Controlul calităţii şi monitorizarea procesului tehnologic………….23

13. Execuţia lucrărilor de protecţie a terasamentelor...............................27

14. Măsuri de protecţie a naturii..............................................................28

15. Graficul calendaristic de execuţie a lucrărilor……………………...30

  Bibliografie........................................................................................31 
  Anexă.................................................................................................32 

1. Calculul suprafețelor profilelor transversale.......................................32

2. Calculul volumelor..............................................................................39

3. Mișcarea pământului...........................................................................43



31

BIBLIOGRAFIE 

1. SNiP 3.01.01-85 "Organizarea procesului de construcție".

2. NCM D.02.01:2015 /SNiP 2.05.02-85  „Proiectarea drumurilor

publice”.

3. Строительство автомобильных дорог. Ч. 1 и 2. / Под ред.

В. К. Некрасова, 2-е изд.: -М.: Транспорт, 1980.

4. Lucaci Gh., Costescu I., Bele F. Construcţia drumurilor. Bucureşti:

Ed. Tehnică, 2000. - 502 p.

5. Dicu M. Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor.

Bucureşti: MATRIX ROM, 2010. - 209 p.

6. Ababii A. Proiect de execuție a lucrărilor de terasamente pentru

drumuri. Îndrumar metodic pentru proiectare. Chișinău, 2004.

7. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных

дорог. Минтрансстрой. М.: Транспорт, 1982. 1- 60 с.

8. Matasaru T. Construcția  drumului. Partea I. București, 1979.

9. Dorobanțu S., Pauca C. Trasee și terasamente. București, 1979.

10. Dorobanțu S. Trasee și terasamente. Curs pentru subingineri.

București, 1971.
11. Nicoară L. Terasamente. Timișoara, 1973.


