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Rezumat. In prezenta lucrare este realizata o comparatie dintre constructiile de beton si cele din
lemn. Factorii de comparatie examinati fiind urmatorii: spatiul util, durata executiei lucrarilor,
eficienta termicd, durata de viata.
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Introducere

Existd un boom al ingrijorarilor legate de schimbarile climatice, precum si de cresterea
continuui a costului energiei in intreaga lume. In prezent, singura solutie pentru sciderea consumului
de energie este de a realiza constructii care cel putin au capacitatea sa nu depindd de reteaua
energerica regionala. Faptul ca o cladire este economa din punct de vedere energetic nu Tnseamna ca
este potrivitd si pentru mediu. Criteriul semnificativ este utilizarea materialelor de constructie
ecologice care au un impact foarte mic asupra mediului in timpul ciclului de viatd al acestora. Cea
mai favorabild alternativa este alegerea materialelor durabile care se regenereaza In mod natural sau
care sunt abundente, adici - produse din fotosinteza, cum ar fi lemnul, paiele, stuful si altele. In ciuda
multiplelor avantaje, investitorii fie nu au incredere in astfel de constructii, fie sunt descurajati de
costuri mai mari de investitii.

Spatiul util

Atat la vanzarea cit si la inchirierea unui imobil apare inevitabil referirea la suprafete. Se
vorbeste de cele mai multe ori despre suprafata utild, de aceea alegerea corecta a tipului materialului
este un factor esential in obtinerea unui spatiu util cat mai mare [6].

Grosimile d (m) si greutitile de bazd m (kg/m?) ale constructiilor sunt descrise in Tab. 1.
Grosimea si greutatea pentru 1m? de constructie.

Tabelul 1
Grosimea si greutatea pentru 1m? de constructie
i Simbol Uit Cons‘imc‘gie din Constructie din
emn beton

Perete exterior d m 0.482 0.630
m kg/m? 124.680 265.825
Aeepa d m 0.625 0.710
i m kg/m? 84.034 163.384
Planseu d m 0.291 0.280
intermediar m kg/m? 255.464 162.050
Perete interior d m 0.120 0.120
m kg/m? 60.690 88.900
Perete interior d m 0.180 0.180
m kg/m? 281.327 133.350
Pardosea d o 0.774 -
m kg/m? 716.340 -

In timp ce mentineti dimensiunile exterioare ale cladirii si dispunerea acesteia, aria utilizabila
a versiunii ,,Constructie din lemn” este mai mare cu aproximativ 10% decat versiunea ,,Constructie
din beton” (Tab. 2).
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Tabelul 2
Suprafata totala a podelei si greutitile caselor

Lot Constructie din lemn —
Constructie din beton
Aria utila (m? 1.1
Consumul de materiale (kg/m?) 0.8

Durata executiei lucrarilor

Pentru realizarea studiului dat au fost luate doua obiecte(constructii) cu gabarite identice, un
obiect fiind realizat din lemn iar celdlalt din beton armat.

Principiul care std la baza obtinerii unei durate de executie cat mai reduse constd in crearea
unui program ideal care sa se incadreze 1n cinci zile lucratoare a cate opt ore.

Programul de construire se bazeaza pe metoda suprapunerilor lucrarilor, cu conditia
respectarii normelor Tn vigoare si a tehnicii securitatii. Metoda data este cea mai eficienta modalitate
intru realizarea unui proiect.

Este cunoscut faptul cd elementele din beton si beton armat au nevoie de 28 zile pentru a
atinge rezistenta de calcul, pe cand in realitate aceasta pauza tehnologica poate fi redusa cu ajutorul
tehnologiilor speciale, aditivilor etc. Iar dupd obtinerea a 60-70% din rezistenta de calcul se acceptd
incdrcarea elementelor.
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Fig. 1 Cerinte de timp pentru clidiri in ceea ce priveste numarul de zile lucriatoare

Pe baza comparatiei care apare in Fig.1, rata operatiunilor pentru constructia din lemn este
egala cu 282 zile de lucru fiind cu 79 de zile mai redusa decat in versiunea constructiei din beton care
constituie 361 zile lucratoare. Tehnologiile de asamblare uscatd sunt utilizate in cladirile din lemn,
prin urmare, perioada de constructie este evident mai scurta.

Cerinta pentru rata operatiunilor de constructie este conditionata si de faptul cd componentele
din lemn nu trebuie sa fie expuse la influentele vremii pentru o lunga perioada de timp. De exemplu,
vremea poate provoca o crestere a umiditatii in lemn, rezultdnd deformari ale lemnului dupa instalare
sau infectarea acestuia de cdtre daunatorii biologici.

Deoarece componentele din lemn sunt usoare, sunt usor de asamblat. Intr-o casi de lemn
propriu-zisd, panourile pentru pereti si tavan sunt fabricate industrial si cu ajutorul unei macarale sunt
pozitionate conform schitei de proiect chiar si in perioada rece a anului.
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In ceea ce priveste o cladire de beton, echivalentul unui proces umed consuma mult mai mult
timp si necesitd mai multe pauze tehnologice, iar timpul necesar constructiei este, de asemenea,
limitat. De exemplu, in ceea ce priveste productia, transportul, depozitarea si tratarea betonului,
temperaturile aerului care scad sub 0 ° C sau cresc peste 25 ° C la o umiditate relativa sub 40% sunt
considerate extreme.

Concretizand, astfel de conditii necesita aplicarea unor tehnologii adecvate pentru eliminarea
efectelor adverse ale temperaturilor scazute sau ridicate.

Eficienta energetica

»Eficienta energetica a caselor este un subiect cdruia 1 se da o importanta majora, iar problema
reducerii consumului de combustibil din locuinte este tratatd cu foarte mare seriozitate [6]. Casele noi
se construiesc pornind de la ideea unor costuri energetice ulterioare cat mai mici, chiar spre zero,
folosindu-se pentru constructie cele mai performante materiale de izolare, solutii ingenioase de
imbinare pentru eliminarea puntilor termice sau ferestre cu trei straturi de sticla” [3].

Urmarind solutiile inovatoare oferite de unii producatori(exemplu TAMAK) putem observa
ca elementele prefabricate din lemn oferite de catre acestea sunt mult mai eficiente in raport cu
elementele din beton(vezi Fig.2).

Peretele exterior in

case din blocuri de beton

cu agregate ugoare cu grosimea
400mm si tencuielii intr-o
jumatate de caramida 120mm

Peretele exteriar in
case prafabricate TAMAK
cu grosimea 168mm

168 mm - :
400 MM | _ 120 MM

Fig. 2 Comparerea unui perete din beton cu un panou din lemn [2]

Structurile de panouri TAMAK au o protectie termicd mai buna cu o grosime mica a
peretelui. Cadrul din lemn Invelit pe ambele parti cu placi aglomerate lipite creeaza o structura
solida. In interiorul structurii se foloseste o izolatie necombustibila din vati de piatra, care are
proprietati ecologice si sdnatoase. Eficienta energetica a structurii din lemn asigura costuri de
operare mai reduse in raport cu cele a structurilor din beton.

Cherestea uscata Placaj interior cu
geluitd 144mm Placi din fibrociment TAMAK 12mm

Folie bariera vapori

Termoizolatie din vata
mineralad bazaltica Isoroc
cu densitatea 60 kg/m3

Placaj exterior cu
Placi din fibrociment
TAMAK 12mm

Fig. 3 Stratificarea panourilor de tip TAMAK [2]
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Concluzii

Constructiile din lemn pot fi ieftine si flexibile, dar nu pentru tara noastra sau pentru climatul
nostru. Singura situatie fiind structurile temporare indiferent de destinatie. Constructiile sunt investitii
pe termen lung, iar o constructie care poate sd dispara in flacari in mai putin de o ord mi se pare un
joc de noroc. Intr-un cartier de case de lemn incendiul unei case poate insemna un incendiu in intreg
cartierul. Sunt reguli foarte stricte cand construiesti cu lemn, iar cetitenii R.Moldova nu sunt
cunoscuti pentru urmarea regulilor. Nu este ca si cum o structurd de beton armat este imuna la
incendiu, dar mai rdmai cu o structurd. lar dacd o sa construiti case de beton asa cum prevede
legislatia, atunci nu veti avea probleme nici cu incendiu.

Betonul este cel mai bun material de constructie cu care a putut umanitatea sa iasa. Este una
dintre variantele cele mai reusite pentru R. Moldova. Daca am fi locuit in Canada si am fi avut paduri
interminabile, atunci lemnul este o varianta optima, dar suntem in R. Moldova unde absolut tot lemnul
de categorie este importat.
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