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REZUMAT 

 

Aceasta teza de master a fost elaborata de catre masteranda Damean Alexandra, grupa TI-221M, pe 

tema – Impactul si Rolul Inteligentei Artificiale in Managementul Proiectelor. Teza introduce in sine 

Introducerea, 3 Capitole, Concluzii si Bibliografie. 

Obiectivul principal de sudiu a fost analiza impactului Inteligentei Artificiale in Managementul 

Proiectelor. 

Metoda de cercetare implica analiza profunda a domeniului de studiu, analiza problemelor existente, 

si a solutiilor propuse de IA, cat si impactul IA in managamentul proiectelor. 

In concluzie, acest studiu a demonstrat impactul pozitiv al IA în Managementul Proiectelor care se 

reflectă în îmbunătățirea eficienței, reducerea costurilor și accelerarea ciclurilor de livrare a proiectelor. 

Prin utilizarea algoritmilor de învățare automată, IA poate furniza predicții și proiecții mai precise pentru 

evoluția proiectelor, ceea ce permite echipei de management să reacționeze mai rapid la schimbările de 

mediu sau la riscuri imprevizibile. 

Avansarea continuă a Inteligenței Artificiale în Managementul Proiectelor deschide noi oportunități 

și provocări. În timp ce tehnologiile IA aduc beneficii semnificative, există și aspecte ce necesită atenție, 

precum securitatea datelor și etica în utilizarea inteligenței artificiale în procesele decizionale. 

Echipele de proiect sunt încurajate să-și dezvolte abilitățile în domeniul tehnologiilor emergente, 

pentru a gestiona eficient noile resurse și instrumente digitale disponibile.  

În viitor, se preconizează că evoluția IA în Managementul Proiectelor va continua să se concentreze 

pe inovații precum analiza avansată a sentimentelor, procesarea limbajului natural și îmbunătățirea 

capacitatilor de predictie. Implementarea inteligenței artificiale în proiecte va deveni nu doar un avantaj, ci 

o necesitate strategică pentru organizații, contribuind la adaptarea lor la un mediu de afaceri din ce în ce 

mai complex și dinamic. 

Acest proiect se bazeaza pe dezvoltarea unei analize profunde a solutiilor existente propuse de AI 

in lumea contemporana pentru managerii de proiect, studierea problemelor rezolvate si existente inca, 

evolutia si viitorul Inteligentei Artificale in Project Management. 

  



ABSTRACT 

 

The Impact and Role of Artificial Intelligence (AI) in Project Management are evident in the 

profound transformation of how projects are planned, monitored, and implemented. The use of AI-based 

technologies has brought significant benefits, changing the landscape of project management through 

process optimization and performance improvement. The emergence of AI has enabled the anticipation of 

risks, efficient allocation of resources, and more informed decision-making, contributing to the success of 

projects. 

Technologies such as real-time data analysis, machine learning, and process automation have played 

a main role in this change. These tools allow for more precise project management, identification of patterns 

and trends, and support in strategic decision-making. Additionally, virtual assistants and intelligent agents 

contribute to simplifying communication and coordination within the project team. 

The positive impact of AI in Project Management is also reflected in improved efficiency, cost 

reduction, and accelerated delivery cycles. Through the use of machine learning algorithms, AI can provide 

more accurate predictions and projections for the evolution of projects, enabling the management team to 

respond more rapidly to environmental changes or unforeseen risks. 

The ongoing advancement of Artificial Intelligence in Project Management presents new 

opportunities and challenges. While AI technologies bring significant benefits, there are also aspects that 

require attention, such as data security and ethics in the use of artificial intelligence in decision-making 

processes.  

The transformative impact of AI in Project Management is evident in its adaptation to paradigm 

shifts. Project teams are encouraged to develop skills in emerging technologies to efficiently manage the 

new resources and digital tools available. 

In the future, it is anticipated that the evolution of AI in Project Management will continue to focus 

on innovations such as advanced sentiment analysis, natural language processing, and improved predictive 

capabilities. The implementation of artificial intelligence in projects will become not only an advantage but 

a strategic necessity for organizations, contributing to their adaptation to an increasingly complex and 

dynamic business environment. 

In conclusion, Artificial Intelligence has become a central element in Project Management, bringing 

significant innovations and contributing to their success and efficiency. The continuous integration of AI-

based technologies into project management processes will continue to redefine how teams approach and 

deliver projects in the evolving technological future. 
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INTRODUCERE 

 

            Într-o eră a tehnologiei în continuă expansiune și a inovației rapide, Inteligența Artificială (IA) își 

afirmă tot mai mult rolul ca o forță motrice ce transformă în mod radical multe domenii ale vieții moderne. 

Printre aceste domenii, se remarcă și managementul proiectelor, un pilon esențial în realizarea obiectivelor 

organizaționale și în evoluția societății.  

            Inteligența Artificială aduce cu sine o promisiune captivantă de a îmbunătăți procesele, de a anticipa 

și gestiona riscurile, de a eficientiza luarea deciziilor și de a transforma modul în care echipele de proiect 

colaborează și livrează rezultatele așteptate [1]. 

            Această lucrare propune o explorare aprofundată a integrării Inteligenței Artificiale în 

managementul proiectelor. Se va examina modul în care această tehnologie poate revoluționa modul în care 

proiectele sunt concepute, planificate și executate. De asemenea, se va explora beneficiile aduse de 

Inteligența Artificială în automatizarea sarcinilor repetitive și în îmbunătățirea comunicării și colaborării în 

cadrul echipei de proiect. 

            Un aspect important este optimizarea proceselor și eficientizarea luării deciziilor. IA poate procesa 

cantități masive de date în timp real și genera recomandări bazate pe aceste date. Astfel, managerii pot lua 

decizii informate și precise, ceea ce contribuie la progrese semnificative în managementul proiectelor. 

            În plus, IA poate juca un rol vital în identificarea și gestionarea riscurilor. Prin analiza datelor și a 

modelelor predictive, poate prevedea riscurile potențiale și sugera strategii pentru a le aborda în mod 

proactiv. Acest lucru reduce incertitudinea și contribuie la obținerea unor rezultate mai consistente și reușite 

pentru proiecte. 

            Automatizarea sarcinilor repetitive este o altă sferă în care IA aduce o valoare imensă. Prin 

delegarea activităților monotone către sistemele AI, echipele de proiect pot concentra mai mult timp și 

energie asupra aspectelor creativității și inovației în proiect, conducând astfel la soluții mai inventive și 

inovatoare [1]. 

            Îmbunătățirea comunicării și colaborării este, de asemenea, un avantaj major adus de IA în 

managementul proiectelor. Prin platformele colaborative bazate pe AI, membrii echipei pot interacționa 

mai eficient, partaja informații, coordona sarcinile și gestiona documentele într-un mod mai organizat și 

coerent. 

            Prin urmare, această lucrare își propune să exploreze în profunzime modul în care Inteligența 

Artificială poate fi integrată și utilizată în managementul proiectelor pentru a maximiza eficiența, a reduce 

riscurile și a duce la rezultate de succes. Se vor analiza studii de caz și exemple concrete pentru a evidenția 

aplicabilitatea și beneficiile acestei integrări, oferind astfel o perspectivă cuprinzătoare asupra transformării 

pe care o poate aduce Inteligența Artificială în gestionarea proiectelor. 
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