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Abstract: În orce activitate inginerească foarte mult contează rezultatul obţinut, prestabilit de unele scopuri 
şi obiective. În ingineria minieră importanţa finală o are obţinerea materiei prime şi realizarea acesteia pe 
piaţă. Atingerea scopului principal este determinată de un sistem de operaţii tehnic-inginereşti. La 
executarea operaţiilor influenţează un şir de factori printre care cel mai important este durata sau timpul de 
realizare al acestora.   
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1. Generalităţi 
Dinamica lucrărilor de excavare sau extragere a rocilor de substanţe minerale sterile şi substanţe 

minerale utile, rezultă consecinţe ceea ce priveşte efectuarea rapoartelor anuale despre mişcarea rezervelor de 
roci ale zăcămintelor. Momentul important în prognozarea exactă a finalizării lucrărilor semistriale sau 
anuale de extragere este exprimat prin durata de desfăşurare a operaţiilor care sunt stabilite în baza unui 
proiect.  

Este evident că pentru a obţine date concrete despre timpul total de extragere a unui volum oarecare 
de rocă este nevoie de un instrument analitic gândit şi stabilit raţional. 

Reeşind din cele expuse anterior scopul principal al lucrării constă în analiza metodei de calcul a 
timpului de extragere pentru un volum oarecare de roci. 

 
2. Determinarea duratei de excavare 
Timpul necesar pentru excavarea unui volum oarecare de rocă poate fi reprezentat prin raportul 

dintre volumul total de substanţă minerală şi volumul lunar de excavare a rocilor din frontul de lucru. 
Volumul total de substanţă minerală poate fi obţinut pe baza datelor căpătate în urma stabilirii 

rezervelor, respectiv pentru a extrage rezervele de substanţe minerale stabilite (utile, sterile) este necesar de 
aplicarea unei scheme tehnologice optime de extragere la nivel de abataj. La rândul său  în schema 
tehnologică se prestabilesc utilajele necesare pentru asigurarea procesului extractiv. 

Timpul total sau durata de excavare a rezervelor le putem obţine pe baza relaţiei de calcul a vitezei 
tranşeelor, care are forma următoare:  
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−thQ  productivitatea tehnică a excavatorului, )/( 3 hm ; 
−T  timpul de lucru total la care se face calculul, )/( lunăore ; 
−FS  aria medie a secţiunii transversale din tranşee, )( 2m ; 
−tη  coeficientul de utilizare în timp a excavatorului. 

Dacă cunoaştem viteza lunară de săpare a tranşeei sau cum ar fi în cazul nostru al frontului de lucru 
putem determina volumul de rocă excavat într – o lună. 
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Pentru relatarea mai explicită a metodicii de calcul vom folosi următorele scheme grafice prezentate 
mai jos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Felie de extragere împărţită în intrânduri 
F – frontul de lucru, A – lăţimea intrândului, 
L – lungimea feliei, D – direcţia de extragere.   

 

 
 

Figura 2.  Schema de calcul a ariei secţiunii  transversale a frontului de lucru 
S – aria secţunii transversale a frontului de lucru, a, b, n – punctele de limită a secţiunii.   

 

 
Figura 3. Schema de calcul a lungimei feliei pentru un intrând 

L – lungimea  feliei, c, d, n – punctele de limită a secţiunii. 
 
 
Având la dispozitie schemele de calcul necesare putem determina volumul total al feliei care  poate fi 

exprimat prin produsul dintre aria secţiunii transversale a frontului de lucru şi suma lungimilor a 
intrândurilor feliei, după cum urmează: 

 
)(, 3mLSV totFtot ⋅=          (3) 

 
 

Dacă introducem schemele prezentate mai sus intr – un sistem de coocrdonate xOy putem prezenta 
aria secţiunii transversale a frontului de lucru şi lungimea feliei în felul următor: 
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−

ifl lungimea unui bloc din felie, )(m ; 

−totL lungimea totală a blocurilor din felie, )(m . 
 

Înlocuind în (3), expresiile (4) şi (5) primim: 
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 Reeşind din termenii obţinuţi mai sus putem exprima timpul total de excavare în forma următoare: 
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−totV  volumul total de rocă dintr – o felie, )( 3m ; 

−lunăV  volumul de rocă extras într – o lună, )/( 3 lunăm ; 
 
Concluzii 
 
În urma analizei metodei de calcul pentru dinamica frontului de lucru în exploatări miniere de 

suprafaţă se observă simplitatea instrumentului de calcul al volumelor de rezerve şi mişcarea acestora în 
timp, înafară de aceasta putem exact prognoza durata de excavare. Relaţiile de calcul primite pot fi uşor 
aduse la metode numerice de calcul, ceea ce va permite utilizarea lor în sofware de programare.  
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